

ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL : LES ÉTAPES

PHASE D'ETUDE ET DE CONCERTATION Avec les habitants

Délibération du conseil communautaire prescrivant l'élaboration du PLUi

Débat sur le PADD au conseil communautaire

Délibération du conseil communautaire arrêtant le projet

12 février 2018

- 1 Diagnostic
- 2 Projet d'Aménagement et de Développement Durable
- 3 Règlement et zonage

Prévu début 2020

PHASE DE CONSULTATION Avec les services, les personnes publiques associées et les habitants

Délibération du conseil communautaire approuvant le projet

- 4 Consultation des personnes publiques associées
- 5 Enquête publique et rapport du commissaire enquêteur
- 6 Mise en forme du dossier

Prévu début 2021

MISE A DISPOSITION DU REGISTRE DE CONCERTATION

